

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
1.5. Batasan Masalah.....	3
1.6. Sistematika Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1. Landasan Teori.....	5
2.1.1. Manajemen Proyek .....	5
2.1.2. Network Planning.....	5
2.1.3. Biaya Total Proyek .....	6
2.1.4. Metode Percepatan Waktu dan Biaya .....	8
2.1.5. Produktivitas Pekerja .....	9
2.1.6. Pelaksanaan Penambahan Jam Kerja (Lembur) .....	11
2.1.7. Biaya Tambahan Pekerja .....	13
2.1.8. Hubungan Antara Biaya dan Waktu .....	14

2.1.9. Program Microsoft Project .....	15
2.2. Tinjauan Pustaka .....	20
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1. Lokasi Penelitian .....	25
3.2. Pengumpulan Data .....	25
3.2.1. Variabel Waktu .....	25
3.2.2. Variabel Biaya .....	26
3.3. Analisis Data .....	26
3.4. Tahap dan Prosedur Penelitian .....	27
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
4.1. Data Penelitian.....	31
4.2. Daftar Kegiatan-Kegiatan Kritis.....	34
4.4. Biaya Langsung dan Tidak Langsung.....	36
4.4. Penerapan Metode <i>Time Cost Trade Off</i> .....	37
4.4.1. Penambahan Jam Kerja (Waktu Lembur).....	37
<b>BAB KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>