

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Indikasi Penurunan Produktivitas Akibat Penambahan Jam Kerja...12	
Gambar 2.2. Hubungan waktu-biaya normal dan dipercepat untuk suatu kegiatan .....15	
Gambar 2.3. Grafik hubungan waktu dengan biaya total, biaya langsung dan biaya tak langsung .....15	
Gambar 2.4. Tampilan layar grantt chart view .....17	
Gambar 2.5. FS (Finish to Start).....18	
Gambar 2.6. FF (Finish to Finish).....18	
Gambar 2.7. SS (Start to Start).....19	
Gambar 2.8. SF (Start to Finish) .....19	
Gambar 3.1. Lokasi Perkantoran Admedika .....25	
Gambar 3.2. Bagan Alir Penelitian .....28	
Gambar 4.1. Model hubungan biaya tidak langsung pada kontraktor kecil dan menengah .....36	
Gambar 4.2. Grafik hubungan durasi dan biaya tidak langsung akibat jam lembur .....67	
Gambar 4.3. Grafik hubungan durasi dan biaya langsung akibat jam lembur.....67	
Gambar 4.4. Grafik hubungan durasi dan biaya tota akibat jam lembur .....68	
Gambar 4.5. Perbandingan biaya total proyek dan durasi percepatan akibat penambahan jam lembur .....68	