

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.1. Biaya Langsung	30
Tabel 4.2. Rincian Biaya Tidak Langsung	38
Tabel 4.3. Rincian Biaya Total	38
Tabel 4.4. Hubungan Keterkaitan Antar Aktivitas.....	42
Tabel 4.5. Pekerjaan Kritis.....	50
Tabel 4.6. <i>Crash Duration</i>	53
Tabel 4.7. Upah Tenaga Kerja Proyek Pembangunan Polsek Gondokusuman	54
Tabel 4.8. <i>Crash Cost</i>	55
Tabel 4.9. <i>Cost Slope</i>	56
Tabel 4.10. <i>Crash Duration</i>	59
Tabel 4.11. Upah Tenaga Kerja Proyek Pembangunan Polsek Gondokusuman	60
Tabel 4.12. <i>Crash Cost</i>	61
Tabel 4.13. <i>Cost Slope</i>	62
Tabel 4.14. Urutan Kegiatan <i>Cost Slope</i> Terendah	63
Tabel 4.15. Total Durasi Setelah <i>Crashing</i>	64
Tabel 4.16. Hasil Perhitungan <i>Direct Cost</i> (Biaya Langsung)	66
Tabel 4.17. Hasil Perhitungan <i>Total Cost</i> (Biaya Total).....	66
Tabel 4.18. Urutan Kegiatan <i>Cost Slope</i> Terendah	69
Tabel 4.19. Total Durasi Setelah <i>Crashing</i>	70
Tabel 4.20. Hasil Perhitungan <i>Direct Cost</i> (Biaya Langsung)	72
Tabel 4.21. Hasil Perhitungan <i>Total Cost</i> (Biaya Total).....	72