

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kurva S atau <i>Hannum Curve</i>	11
Gambar 2.2. Grafik indikasi penurunan produktifvitas karena kerja Lembur.....	14
Gambar 2.3. Grafik hubungan biaya total, biaya tidak langsung dengan Waktu.....	15
Gambar 2.4. Grafik hubungan waktu-biaya normal dan dipersingkat untuk suatu kegiatan	16
Gambar 3.1. Peta Lokasi proyek pembangunan Polsek Gondokusuma.....	28
Gambar 3.2. Diagram alir penelitian.....	29
Gambar 4.1. <i>Work Breakdown Structure (WBS)</i>	40
Gambar 4.2. <i>Precedence Diagram Method (PDM)</i>	41
Gambar 4.3. Grafik Percepatan Biaya Langsung dan Biaya Total Terhadap Waktu Untuk Penambahan 2 Jam Kerja (Lembur)	67
Gambar 4.4. Hubungan Waktu Biaya Normal dan Dipercepat Untuk Penambahan 2 Jam Kerja (Lembur)	68
Gambar 4.5. Grafik Percepatan Biaya Langsung dan Biaya Total Terhadap Waktu Untuk Penambahan 4 Jam Kerja (Lembur)	73
Gambar 4.6. Hubungan Waktu Biaya Normal dan Dipercepat Untuk Penambahan 4 Jam Kerja (Lembur)	74