

SKRIPSI

**ANALISIS PENJADWALAN WAKTU MENGGUNAKAN
METODE CPM
(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung SMP Negeri 3
Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta)**



Oleh :

FANDINAND UMBU L.DAPPA

110017133

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA
2022**

